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FÖRORD
Som ett första led i strävandena att utveckla en glidforms- 
gjutningsmetod som tillåter planerade avbrott provades "vissa 
åtgärder" i samband med uppförandet av skorsten vid Lidingö 
värmeverk.
För att bättre kunna tillgodogöra sig erfarenheterna där, vid 
det fortsatta utvecklingsarbetet, gjordes en uppföljning och 
dokumentation av glidformsgjutningen.
Det är detta som här redovisas.




Kraven på den 100 m höga skorsten som skulle glidformsgjutas 
var så ställda, att man med nya tillämpningar av en känd tek­
nik kunde prova en ny gjutmetod.
Med tanke på de avbrott i gjutningen som planerades, hade 
delvis ny utrustning tagits fram:
lyftok M-78 där fria höjden under oket är ca 1 m 
då formhöjden är 1,2 m (som visade sig vara en väl 
avvägd kompromiss)
automati k som medger att formen kan höjas obe­
mannad i intervaller 0-30 min (vilken fungerade 
väl )
Arbetet bedrevs i 2-skift med helguppehåll. Detta förutsatte:
Nattavbrott på 6 timmar (24.00-06.00), måndag-fredag.
På kvällen förbereddes detta genom att retarder 
blandades i betongen till de sista gjutstötarna. 
Retarder behövs ej för konstruktionens hållfasthet 
eller täthet men bidrog till att göra gjutskarvar- 
na i det närmaste osynliga.
Till nattavbrottet ställdes varje domkraft om så 
att lyfthöjden blev ca 15 mm. Formen lyftes var 
30:e min med hjälp av automatik. Efter nattav­
brottet hade formen lyfts ca 0,20 m.
Som kontroll registrerades den obemannade glid­
formens rörelser under uppehållet.
8Helgavbrott på 54 timmar, fredag 24.00 - måndag 
06.00.
Då blandades ingen retarder i betongen. Den gjut- 
fog som uppstod blev synlig men knappast störande.
Under avbrottets första 6 timmar kördes och kont­
rollerades formen precis som under ett nattavbrott.
På lördagsmorgonen (efter 6 timmar) kontrollerades 
att formen hade höjts på ett riktigt sätt varefter 
all aktivitet upphörde.
Förutom att viss utrustning kanske kan användas annorlunda, 
bör metodutveckling i första hand ske avseende:
upptransport av material
lyftanordning (domkrafterna)
användning av retarder vid längre upphåll än 6
timmar
aktivt larmsystem som "säger till" när något 
"gått snett"
Metoden kan troligen utvecklas så att glidformsgjutning 
av vissa konstruktioner kan bedrivas på normala arbets­
tider.
0m det sedan alltid är ekonomiskt lönsamt återstår att 
analysera.
91 FÖRUTSÄTTNINGAR
Kraven som ställdes på skorstenen framgår av "Program för glid- 
formsgjuten skorsten med rökrör'1.
Vid projekteringen av skorstenen behövde ingen hänsyn tas till 
att avbrott skulle göras i glidformsgjutningen. De gjutfogar 
i skorstens betongmantel som kunde uppstå i samband med avbrott 
i gjutningen skulle kunna accepteras då inga krav på t ex gas­
eller vattentäthet fanns.
Programhandlingarna (Bilaga 1 a) föreskrev att skorstenen skulle 
målas varvid eventuella färgskiftningar i betongen skulle döljas 
Efter det att gjutningen var färdig visade det sig onödigt att 
måla skorstenen.
För att en glidformsgjutning inte skall behöva innebära 
säkerhetsrisker utöver det vanliga, måste en rad speciella 
säkerhetskrav tillgodoses. Detta framgår av "Skydd och 
säkerhet vid glidformsbygge och "Checklista vid glidforms- 
arbeten.
Planerade avbrott i glidformsgjutning kan knappast innebära 
att säkerhetskraven behöver ses över.
Bilaga 1 a





När materialfödet till arbetsplatsen skall bestämmas, har man 
att väga lagringskostnader mot kostnader för outnyttjade re­
surser. Vid en glidformsgjutning måste även hänsyn tas till 
betydande riskkostnader för hjälpmaterial och den färdiga 
produkten. Nämnda risker görs mindre med den här gjutmeto- 
den, där man i viss mån även är rustad för oplanerade avbrott. 
På Lidingö hade man när det gäller ballastmaterial en buffert 
motsvarande en veckas arbete, i övrigt fanns allt material på 
arbetsplatsen då glidformsgjutningen startade.
Vid val av det inbyggda materialets kvalitet och utförande, 
behöver ingen hänsyn tas till de planerade avbrotten.
2.1 Betong
Betong I K 350 STD var föreskriven upp till + 19,00 m, sedan 
Btg II K 300 STD. Proportionering framgår av betongrecept. 
Tillverkningen beskrivs vid: "3.2, betongstation". Prover 
togs på föreskrivet sätt. Av resultaten framgår att betongen 
uppfyller de ställda kraven med bred marginal.
Bindningsretarderande tillsatsmedlet Baral ent R från Cementa 
användes i samband med nattavbrotten. Förprover visade god 
överensstämmelse med produktbladets doseringsdiagram.
Använd retardermängd var beroende av aktuell utomhustemperatur. 
Undersökning av konstruktionens yttemperatur med IR-kamera 
gjordes, i avsikt att undersöka temperaturfördelningen i 
skorstenens "övre del".
Klart är att temperaturen i betongen påverkas betydligt av 
tillsatsmedlet även efter den avsedda retarderingstiden.
Av detta återstår att dra de rätta slutsatserna! Man kan 
fråga sig om det innebär några risker med att utnyttja 
retarderande tillsatsmedel maximalt?
Bilaga 2.1 a, b 
Bi 1 aga 2.1c
Bilaga 2.1 d




Skorstenen är enbart slakarmerad.
2.3 Inq/jutni ngsgods
Det bör noteras att för i väggen "genomgående" ingjutningsgods 
är tjockleken 20 mm mindre än skorstenens väggtjocklek. Detta 
gör att ingjutningsgodset ej fastnar i formen och dras med upp 
när formen höjes.
3 RESURSER
Glidformsgjutning med planerade avbrott innebär även att re­
surserna i viss mån är omfördelade.
Vissa fasta kostnader kan bli större, men samtidigt slipper 
man utnyttja de resurser som innebär rörliga kostnader då de 
är som dyrast. Metoden medför även förändringar som är svåra 
att sätta ett pris på.
3.1 Arbetskraft
Varje skift bestod av:
1 ansvarig arbetsledare




Denna uppdelning i kategorier skulle ha varit svår att göra av en 
tillfällig besökare, då "alla på ett förtjänstfullt sätt hjälptes 
åt med de förekommande arbetena". En man jobbade alltid "på marken" 
Hans huvuduppgift var att förse dem uppe på glidformen med material
De flesta hade tidigare erfarenhet från glidformsgjutning, varför 
arbetet redan från början kunde bedrivas effektivt utan några 
större störningar.
3.2 Utrustning
För att slippa oplanerade avbrott på grund av utrustning som 
inte fungerar, var den till största delen "dubblerad". En om­
gång fanns i reserv.
All specialutrustning tillhandahölls av SCG, Malmö.
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Gl i dform och tillhörande utrustning.
Formen förtillverkades på snickerifabrik. Invändig höjd 
var 1.200 mm och utvändigt var den 1.400 mm hög.
Formytorna hade försetts med 1 mm tjock plåtbeklädnad.
Risken att formen skulle fastna i samband med avbrotten 
blev på så vis mindre. Vidare klarade formytorna slitaget 
bättre på den 100 m långa vägen upp, samtidigt som det 
säkert sparade en del arbete i samband med efterbehand- 
1 ingen av betongytan.
För att förhindra den cirkulära glidformen att vrida sig 
hade den försetts med 3 st justerbara styrskenor.
Formen försågs med diagonalsträvor till halva bockavstån­
det, för att fördela punktlasterna från lyftbockarna.
Till lyftbockarna hade nya ben M-78 framtagits. Benen 
gjordes så långa att den fria höjden mellan innerform 
och lyftbock blev ca 1,0 m.
Lyftbockarna var 12 st.
Domkrafterna som var monterade på lyftbockarna hade en 
lyftkapacitet på 3 ton. Detta medförde att glidformen 
kunde lastas med armeringsjärn, samtidigt som det fanns 
lyftkraft kvar i reserv med tanke på de planerade avbrotten. 
På domkraften kunde lyfthöjden ställas till 0-50 mm, men 
på grund av domkraftens konstruktion uppstod vid varje lyft 
en eftersättning med ca 5 mm. För att kunna göra glidformen 
obemannad under avbrotten hade en automatik tagits fram.
Hed den kunde höjning ske i intervaller 0-30 min.
Bilaga 3.2 a-f. 
Bild 1-9
Bilaga 3.2 c
Bi 1 aga 3.2 d 
Bild 3, 4
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Kl ätterstängerna hade d = 25 mm. Oe skarvades i längder om 
3,5 m.
Varje kl ätterstång stagades upp genom ett 1,4 m långt foder­
rör, vilket i sin tur var stagat till lyftbocken. Detta be­
dömdes nödvändigt på grund av knäckrisk hos de tryckta kl ät­
terstängerna, nu när domkrafterna placerats så högt. (Knäck­
risken ökar givetsvis om betongen är lös, på grund av t ex 
inblandning av retarder).
Beträffande arbetsplan och hängställningar bör det noteras 
att det virke som användes var T200 samt att alla "fria kanter" 
var försedda med sarg. Denna hindrade lösa föremål att åka 
över kanten och falla till marken.
Däremot var det inte "helt tätt" vid de luckor där materialet 
togs upp. (Något man bör åtgärda).
Arbetsplattformen inkläddes i säckväv, vilket förutom att 
vara ett vindskydd även blev ett skydd mot ensidig solbelys­
ning.
För kontroll av arbetsplattformens "planhåll ning" var den 
försedd med ett slangvattenpass som hade en fri vattenyta 
vid varje lyftbock. Skorstenens lödning i två vinkelräta 
riktningar kontrollerades med två lod. Med dessa kontrol­
lerades även att glidformen inte höll på att vrida sig.
Ett 1 inspel som stod på marken utanför skorstenen användes 
- via en hissbal k ovanför glidformen - vid upptransport av 
material och persontransport.
För att hålla hissvajern spänd hade en vikt (ca 30 kg) 
placerats på kroken. (Vid stark blåst bör vikten vara 
tyngre).
Vid persontransport användes en speciell hisskorg för två Bild 10
personer. (Den bör vara ordnad så att hela arbetsstyrkan 
kan åka med på samma resa).
Bild 8, 9 
(jfr Bild 3)
Telefon för kommunikation mellan glidformen och marken 
anordnades.
Förbindelsen mellan glidformen och marken för tele, el och 
styrning av linspel skedde via hängande kablar inne i skor­
stenen. Där nere låg varje kabel rullad i en plåttunna, ur 
vilken kabeln ringlade sig vart efter glidformsgjutningen 
fortskred.
"Cykelkärror" användes vid upptransport av betong och in- 
gjutningsgods. Kärrornas rymd var ca 0,18 m3 (0,45x0,50x0,80) 
och de var försedda med stora hjul så att de relativt lätt 
kunde förflyttas av en man.
En traktor (BM 640) användes för att bära fram material och 
fylla på grusfickorna vid betongstationen.







Hur arbetet bedrevs i stort framgår av tidplan. Bilaga 4
4.1 Formbyggnad
Detta arbete skedde under ledning av en erfaren glidforms- 
montör. Det är viktigt att alla krav beträffande funktion 
och säkerhet tillgodoses redan vid formbyggandet.
När "glidningen" startat kan det bli mycket besvärligt att 
rätta till eventuella fel.
De planerade avbrotten hade här inte någon inverkan av be- 
tydelse.
4.2 "Glidning"
Under glidningen arbetade man i 2-skift med uppehåll under 
helgerna.
l:a skift 6.00-15.00, 2:a skift 15.00-24.00 sedan nattuppe- 
håll (i varje skift ingår två raster på 30 min).
Helguppehåll från fredag 24.00 till måndag 6.00.
För att hela tiden veta på vilken plushöjd glidformen befann 
sig, gjöts en mätsticka in i skorstenens betongmantel.
Första delen (ca 5 m) av skorstenen göts med hjälp av kran.
Då användes betong K500, för att snabbt komma upp med glid­
formen så högt att materialet till skorstenen kunde tas in 
genom montageöppningen och hissas upp till arbetsplattformen 
med hjälp av linspelet.
Arbetet kom därefter in i cykler: Samma arbetsmoment återkom, 
mellan vilka stigninshöjden var relativt lika:
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- höjning av form med 25 mm
- en gjutstöt, ytbehandling motsvarande 300 mm
- armering (horisontella järn) varje 750 mm
- rast, lödning och "styrning"
av form varje 900 mm
- skiftsbyte varje 2,6 m
- skarvning av klätterjärn varje 3,5 m
- armering (vertikala järn) varje 4,0 m
- nattavbrott varje 5,2 m
- helgavbrott vajre 25 m
- ingjutningsgods "vid behov"
Höjning av form med 25 mm var ett "arbetsmoment" som tog ca 
30 sek och som återkom efter 3-5 min. Pumpmotorn startades 
omväxlande manuellt och med hjälp av automatiken. (Dess funk­
tion i samband med de planerade avbrotten blev då samtidigt 
kontrollerad).
Hela tiden måste det kontrolleras att betongen som kom fram 
under formen var tillräckligt hård.
Risken att kl ätterjärnen skulle knäcka ut uppstod då formen 
höjdes.
Speciellt om:
samtidigt ett tungt lyft med linspelet startas 
domkrafterna inte lyfter samtidigt (t ex på grund
av att formen inte hålles plan. Jfr Bilaga 4.2 c
En "gjutstöt" som fyllde formen ca 300 mm motsvarade ca 1 m3 
betong.
Vid betongstationen innebar det att 3 satser skulle tillverkas.
Varje sats motsvarade 2 cykelkärror, som var uppe på plattfor­
men en i taget (en kärra är "på väg" eller "uppe", den andra 
är alltid "nere").
Uppe vid glidformen kunde cykel kärran köras in mellan lyft­
bockarna, där betongen tippades direkt i formen.
När betongen vibrerades kördes vibrostaven ner i betongen 
det djup motsvarande gjutstöten, men inte längre!
19
Varje gjutstöt avslutades med att spilld betong noga städades 
bort.
(Möjligen skulle gjuthastigheten kunna ökas om 3 cykelkärror 
användes:
en "uppe" (på glidformen för tömning av betong) 
en "på väg" (upp eller ned i skorstenen) 
en "nere" (vid betongstationen för påfyllning)
Men man bör tänka på att det blir en extra resa per gjutstöt 
för linspelet och kanske väl trångt på arbetsplattformen i 
samband med kärrbyte).
Den betongyta som "kröp fram" under formen behandlades genom 
filtning och borstning, i etapper motsvarande ca 300 mm.
Den horisontella armeringen (0 10 c 250) najades utanpå den
vertikala, för att vid formytan med hjälp av avvisarjärnen
styras så att det täckande betongskiktet blev 30 mm. Arbetet
underlättades av de långa, nya benen till lyftbockarna. Nu
kunde arbetet ske i en relativt bekväm arbetsställning och
i större etapper. I varje etapp armerades 3 varv (c 250) med
3 st "Q-järn" i varje. (jfr Bild 3)
Det var sådana järn som hade lastats ovanpå lyftbockarna innan
glidformsgjutninge startade. De räckte upp till ca + 50 m.
Sedan togs armering från ett upplag på marken. De hissades då 
upp i buntar med ca 30 st järn i varje.
Under varje skift tog man 2 raster à 30 min. Alla lämnade glid­
formen, som då kördes med hjälp av automatiken.
I samband med rasterna kontrollerades lödning av skorstenen
genom att lodens avstånd från betongväggens insida mättes. Bild 15
Samtidigt mättes ett av lodens avstånd till en fix punkt "i
sidled" för att kontrollera om den cirkulära glidformen höll
på att vrida sig. j
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Det bör observeras att mätning vid ett tillfälle endast kan ge 
besked om var glidformen befinner sig just då. För att få en 
uppfattning om glidformens rörelse- eller vridningsriktning 
måste man studera skillnader vid olika mättillfällen. De pla­
nerade avbrotten kan medföra att man blir tvungen att anteck­
na de uppmätta värdena vid varje tillfälle.
Om glidformens rörelseriktning längs lodlinjen behövde ändras 
i någon riktning, gjordes det genom att formen på "motsatt 
sida" gavs större stigningshöjder vid varje lyft. Det måste 
göras på ett sådant sätt att glidformen hålls plan, samtidigt 
som den gavs en lutning.
En viss lutning hos glidformen blev nödvändig för att kompen­
sera snedbelastning från bl a linspelet.
När det visade sig att formen höll på att vrida sig rättades 
det till genom att styrskenorna justerades. Detta var relativt 
besvärligt på grund av justerskruvarnas placering strax under 
arbetsplanet samt att "betongspill" letade sig ner till skruv­
arna. (Frågan är, om man inte bör vända på styrskenorna vid 
monteringen? Dessa kan då enkelt justeras från inre hängställ- 
ningen samtidigt som man slipper betongspillet på skruvarna. 
Förmodligen medger en sådan placering av styrskenorna endast 
mindre justeringar eftersom betongen mitt för skruvarna redan 
är relativt hård.
Vid skiftsbyte skedde i stort sett samma sak som vid en rast, 
men givetvis med den skillnaden att det var ett nytt arbets­
lag som återupptog arbetet.
Klätterstängerna skarvades i längder om 3,5 m genom en gängad 
pinnbult. Skarvningen kunde man relativt enkelt göra stående 
på arbetsplanet.
(Klätterstängerna drogs ej upp efter avslutad gjutning).
Den vertikala armeringen (0 16 c 150 upp till + 19 m, sedan 
0 12 c 300) najades nedtill i de tidigare inlagda stängerna
Bi laga 4.2 b 
Bi laga 4.2 c
Bild 16
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och styrdes upptill av en speciell styrbräda med hål i (c 150 
bör gå jämnt upp i c 300 med tanke på dessa hål). De vertika­
la armeringsstängerna som var 4,5 m resp 4,0 m långa stagades 
även upp inbördes av den horisontella armeringen som var najad 
i dem.
De ca 60 st järnen i en armeringsetapp hissades upp i en spe­
ciell armeringskorg.
Vid arbetsplattformen lastades korgen ur hängande i lucköpp- 
ningen. Att samtidigt ha gått in i skorsten, nere på marken, 
skulle med tanke på risk för nedfallande järn ha varit direkt 
1 ivsfarl igt!
Nattavbrott på 6 timmar (24.00-06.00) gjordes måndag-fredag.
På kvällen förbereddes detta genom att retarder blandades i 
betongen till de sista två gjutstötarna. Till den näst sista 
iblandades halva retardermängden och till den sista hela re- 
tardermängden. På så vis förblev betongen bearbetbar tills 
arbetet återupptogs på morgonen. Temperaturen varierade rela­
tivt lite under tiden som glidformsgjutningen pågick varför 
även mängd inblandade retarder varierades obetydligt.
Retarder i betongen behövdes ej för konstruktionens hållfast­
het eller täthet men bidrog till att göra gjutskarvarna i 
det närmaste osynliga.
Till nattavbrottet ställdes varje domkraft om, så att lyft­
höjden blev ca 15 mm. (En svaghet hos domkrafterna är att de 
inte har ett speciellt "nattläge"). För att behålla planhet 
och lutning hos formen, måste alla domkrafter "ställas om 
exakt lika mycket.
Under nattavbrottet lyftes formen var 30:e min med hjälp av 
automati k.




jfr Bilaga 4. 2 c
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Som kontroll registrerades den obemannade glidformens rörel­
ser under nattuppehållet. Till hydraulpumpen monterades en 
presseometer som gav en impuls då oljetrycket nått inställd 
nivå. Tidpunkten för impulsen registrerades på en skrivare 
som stod i en av glidformsmontörernas husvagn. Bild 20
(Kontrollsystemet har svagheter och behöver utvecklas:
Att oljetrycket nått rätt nivå behöver ej betyda 
att formen har höjts på rätt sätt (den kan t ex 
ha fastnat)
Systemet bör göras aktivt så att det larmar när 
"något gått snett").
Helgavbrott på 54 timmar gjordes fredag 24.00 - måndag 06.00.
Då blandades ingen retarder i betongen (i experimentsyfte pro­
vades flytbetong på fredagskvällen då betongens tillhårdnande 
ej var nödvändig. Det blev påtagligt lättare att gjuta).
Under helgavbrottets första 6 timmar kördes och kontrollerades 
formen precis som under ett nattavbrott.
På lördagsmorgonen (efter 6 timmar) gick en glidformsmontör upp 
till glidformen. Han kontrollerade att formen hade höjts på ett 
riktigt sätt (losskörd ca 20 cm). Automatiken för höjning av 
formen stängdes ifrån och all aktivitet upphörde.
När arbetet återupptogs på måndagsmorgonen 06.00 var betongen 
givetvis hård. Den gjutfog som nu uppstod blev synlig men
knappast störande. (jfr Bild 9)
Ingjutningsgods placerades enligt ritning. Rätt plushöjd er­
hölls via den ingjutna mätstickan. Placering i sidled gjordes 
med hjälp av "gradtalsmarkering" på glidformen. (Det är alltså 
viktigt att glidformen inte tillåts vrida 
sig).
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Trots att det genomgående ingjutningsgodset var 20 mm mindre 
än skorstenens väggtjocklek och det najades i armeringen, 
ville det ibland gärna följa med glidformen upp.
4.3 Formrivning
Risken för nedfallande föremål i samband med formrivning är 
alltid stor. Eftersom arbete vid det närbelägna pannhuset på­
gick dagtid kunde nästa inget rivningsarbete ske då.
Jämfört med en "normal" formrivning kunde man förvänta sig 
problem då form och lyftbockar var både större och tyngre.
Nu delades yttre formen i sex delar. Dessa, med tillhörande
yttre bockben, firades ned utvändigt skorstenen med hjälp
av rep. Bild 21, 22
I övrigt kunde man notera att inre hängstäl1 ning hissades ned 




I samband med förstudien togs fotografier (diabilder 24 x 36 mm), 
totalt ca 100 st.
Bilderna är tänkta i första hand som ett arbetsmaterial vid 
eventuella fortsatta studier.
Här redovisas några av dessa bilder:








Korg för upptransport av armering 
Urlastning av armering 
Retardertill sats vid betongstation 


















Program för glidformsgjuten skorsten med rökrör 1 a
Skorsten (huvudritning) 1 b
Skydd och säkerhet vid glidformsbygge 1 c
Checklista vid glidformsarbeten 1 d
Betongrecept K350 2.1 a
Betongrecept K300 2.1 b
Betongprover (intyg) 2.1 c
Barraient R (produktblad) 2.1 d
Retarderti11 sats (mängd - temperatur) 2.1 c
Undersökning av konstruktionens yttemperatur 2.1 f
Glidformsgjutning (principskiss) 3.2 a
Glidform (förtillverkad del) 3.2 b
Styrskena 3.2 c
Lyftkrok M-78 3.2 d
Lyftbock M-75 3.2 e
Glidform m m (ritning) 3.2 f
Betongstation 3.2 g
Ti dpi an 4
Princip för styrning av form 4.2 b
"Planhet" hos glidformen 4.2 c
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BILDBILAGA
Bild 1. Skorsten har nått sin 
fulla höjd och rivningsarbetet vid 
betongstationen är just påbörjat.
Bild 3. Glidformens arbetsplan. Personalen når 
planet via den mindre luckan i golvet. Den 
större öppnas vid upptransport av material.
Bild 4. Lyftbock M-78, där den 
fria höjden under oket är ca 1 m.
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Bild 5. Vid upptransport av material 
är det samma man som sköter linspel 
som ser till att luckorna blir 
stängda.
Bild 7. Inre hängställning med stege 
upp till arbetsplanet (jfr bild 3).
Bild 6. Pumpmotorn som startas då 
formen skall höjas. Elskåp är place­
rade på arbetsplanet och inre häng- 
ställning.
Bild 8. öppningar där "materialet 
passerar". Skyddsräckets nedre del är 
försedd med en sarg som hindrar lösa 
föremål att åka över kanten.
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Bild 9. Yttre hängställning för vilken 
borstning och filtning av betongyta sker. 
Här syns en gjutskarv efter ett nattav­
brott.
Bild 10. Hisskorg för persontransport 
mellan marken och arbetsplanet. Hela 
arbetsstyrkan kan ej åka på samma 
resa.
Bild 11. Cykel kärra med vilken be­
tongen transporteras hela vägen från 
blandare till form.
Bild 12. En traktor användes för att 
fylla på grusfickorna vid betong­
stationen .
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Bild 13. En "betongstation" anordnades i nära anslutning 
till skorstenen (jfr bilaga 3.2 g).
Bi1d 14- Betongstationen försågs med tak som skydd mot 
eventuellt nedfallande föremål.
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Bild 16. Om glidformen håller på att vrida 
sig görs en justering av styrskenan (se 
även bilaga 3.2 c). Detta kunde vara be­
svärligt på grund av "betongspill".
Bild 15. Lödning av skorstenen 
Controllerades i samband med laster.
Bild 17. Korg för upptransport av 
armeringsjärn.
Bild 18. Urlastning av armeringsjärn. 
Tingen får befinna sig inne i skorste 
en nere på marken).
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Bild 21. Glidform under rivning. Golvet Bild 22. Yttre formdel delas i sex 
pä arbetsplanet är borta. Hissbal ken är segment och firas ned med hjälp av 
"nedsänkt". rep.
Bild 19. I samband med nattavbrotten till­
sattes-retarder i betongen till de sista 
gjutstötarna.
Bild 20. Glidformens rörelser 
under nattavbrottet registreras 




PROGRAM FÖR G LID FORM SG JUTEN SKORSTEN MED RÖKRÖR
TEKNISKA DATA
Skorstenen skall vara glidformsgjuten med en diameter som medger 
plats för sex rökrör och en invändig stege. Rökrör 1, 2, 3 och 4 
skall monteras i denna entreprenad. Rökrör 5 och 6 avser framtida 
utbyggnad. Skor stensarbetet skall vara utfört så att det vid en 
eventuell pannutbyggnad enbart kvarstår montering och isolering 
av rökrör 5 och 6 i skorstenen.
Skorstenstopp inklusive rökrör
Rökrören skall sluta 1,3 m över I
Skorstensfundament
Rökrörsdiameter: rökrör 1 och 2
(invändigt) „ 3
" 4




1 Skorstenen skall byggas fristående på ett betongfundament.
2 Pålningsklass BGO.
3 Leverantören skall ange krafter och moment som påverkar 
fundamentet.
4 Allt ansvar för skorstenens hållfasthet och funktion åvilar 
leverantören.
5 Skorstenen skall vara flerfärgsmålad. Färgen skall vara 
av typ RAFF (ALCRO) och den skall påstrykas två gånger 
på hela skorstenen.
6 Rökrören kommer in i skorstenen på fyra olika nivåer. 
Leveransgränsen för rören är flänsen på utsidan av skor­
stenen (se bifogad ritning).












8 Svetskrav, betyg lägst 3.
9 Rökrören isoleras för att skyddas mot korrosion. Iso­
leringen utföres av mineralull eller motsvarande mate­
rial .
10 Skorstenen förses med invändig stege och invändig belys­
ning.
11 Skorstenen förses med åskledare av rostfritt stål längs 
den invändiga periferin.
12 Skortenen skall förses med hinderbelysning enligt Luft­
fartsverkets föreskrifter.
13 Schematisk skiss av skorsten, se bilaga 1 .
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SKYDD OCH SÄKERHET TIP . GLIHFORMSBYGGE
Ett glidformsbygge skiljer sig i väsentliga avseenden frän andra typer av byggnads­
projekt och skyddsarbetet måste därför anpassas till dettas speciella förutsättningar. 
Bl.a. skall följande punkter beaktas, och vid den regelbundna tillsynen skall bifoga­
de checklista användas. Se även Bygganvisningar sid. 148 - 156 och KAS meddelande 
73:12, Arbetsplattformar vid glidformsgjutning.
Materialval
Bärande detaljer av trä bör vara T-virke. Tid konstruktion och beräkning skall an­
visningar och normer i Bygganvisningama följas.
Bärande stål- och träkonstruktioner skall vara beräknade av konstruktör och utför­
da enligt dennes anvisningar.
Observera risken för tillfälliga överbelastningar vid rivning av formar etc.
Även tillfälliga anordningar, till exempel för awäxling av upphängningsanordningar, 
skall beräknas och utföras enligt ovan.
Kätting för hängställning skall vara kortlänkad, kvalitet klass 6 eller liknande, 
och skall okulärbesiktigas innarr den uppsättes.
Tillträdes- och utrymningsvägar
Trapptom bör om möjligt utföras av brandhärdigt material. Förbindelse mellan trapp- 
tom och glidform måste vara tillförlitlig under hela den tid glidningen pågår.
Stegar mellan arbetsplan och hängställningar skall vara väl fästade.
Tillträdesled till yttre hängställning skall ha sidoskydd och vara lätt att nå.
I regel skall minst två utrymningsvägar finnas. Förutom ordinarie tillträdesled 
kan en extra “utrymningsväg utgöras av stegväg med ryggskydd eller att ordinarie 
trappa monteras in i följd med glidningen. Krantransport med korg för personbe­
fordran kan också anordnas, varvid tillstånd först måste sökas hos yrkesinspek­
tionen efter det att kran och korg besiktigats. /Eventuellt kan extra utrymnings­
väg utgöras av linor och bälten med linstoppare.
Brandredskap skall finnas 'tillgängliga._ABE-släckare släcker alla sorts bränder. 
Antal och storlek av brandsläckare skall bedömas bl.a. efter brandbelastning, 
höjd och utrymningsmöjligheter, eventuellt i samråd med lokal brandchef.
Olje- eller gasoldrivet varmluftsaggregat och bränslebehållare får ej placeras in­
ne i skorsten, schakt e.dyl.
Skvddsräcken skall vara 2-lediga och kompletterade med fotbräda. Yttre hängställ­
ning och andra plattformar skall vara inklädda med trådnät (maskvidd max. 5 cm) 
eller kraftig duk, om området nedanför ej är tillförlitligt avspärrat. Övre ar- 
betsplattfora skall förses'med skyddsräcken utanför yttre stående armering.
SKYDBSTAK (min. 2" tjockt) skall finnas över tillträdesleder för trapptom och 
byggnad, blandare, spelförarplatser etc.
AVSPÄRRNING ut till ca 5 ® från byggnad skall uppsättas och kan utgöras av räcken 
kompletterat med vamingsanslag.
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Eâl i arbetsplattformar för tillträde till inre hängställningar skall förses med 
luckor, som ej bör kunna lämnas öppna. Större hål, t.ex. för hiss- eller kran- 
transport av folk eller material, skall förses med fasta tvålediga räcken och 
sparklist eller nät. (Se ovan under "skyddsräcken".) Går detta ej att ordna får 
hålet ej lämnas oskyddat. Lucka kan utgöra del av skydd kompletterat med auto­
matiskt verkande uppfällbara räcken.
För att last eller korg ej skall haka i under uppfärd kan nedre plan förses med 
strut e.dyl. för att föra last mot hålet.
Tillträde till och från personförande korg skall vara betryggande'-och kan .ske 
t.ex. med plan, som skjuts under korgen innan tillträde eller avstigning får 
ske.
Korg eller tunna får ej kunna gunga undan vid på- eller avstigning.
Användes valvkran bör denna placeras så högt ovan intagsplanet att lasten går fri 
över skyddsräckena. Kranskötaren kan i vissa fall behöva förses med säkerhetsbäl­
te med lina, som dock'ej'får fästas i kranen.
Kätting för hängställningar överses före montage. Infästning och låsning av kät- 
tingama ägnas särskild omsorg.
Arbetsplan som kapats, påbyggts, delats eller på annat sätt ändrats, skall grans­
kas av ansvarig person innan det tas i bruk. Särskild uppmärksamhet skall ägnas 
upphängningsdetaljer och skyddsräcken.
Belysningen skall vara tillräcklig och kan i vissa fall, t.ex. vid mycket fuktiga 
utrymmen, behöva matas med klenspänning från skyddstransformator. I förekommande 
fall skall reservbelysning ordnas i trappväg etc.
Gasfara (vid kemiska industrier, pappersbruk etc.) Kontakta respektive företags 
skyddstjänst om eventuella regler för gaslarm, skyddsåtgärder, gasmasker osv.
Instruktioner om arbetets art, och gällande skyddsföreskrifter etc. skall ges 
samtliga anställda .innan arbetet påbörjas och vid eventuella ändringar av kons­
truktion eller arbetsrutin under arbetets gång.
Persorlig sl£yddsutrastiyng
Skyddshjälm är obligatorisk.
Säkerhetsbälte med lina bör finnas tillgängligt att användas vid vissa arbeten, 
t.ex. rivning och komplettering av olika byggdetaljer.
Gasmasker (se ovan Gasfara).
Första hjälpen
Förbandslåda bör finnas tillgänglig på övre "arbetsplan.
För transport av eventuell skadad från trånga utrymmen bör en s.k. japanbår 
finnas tillgänglig.
Utöver rutinmässig skyddsrond varje vecka bör även särskild genomgång av arbets­
platsen ske varje dag enligt bifogad "checklista vid glidformsarbeten". Check­
listor kan beställas från centrala skyddstjänsten.
Centrala skyddstjänsten
AB SKÅNSKA CEMENTGJUTERIET
Centrala skyddstjänsten &ILA&A fd 40
CHECKLISTA VID GLIDFORMSARBETEN
Före istart av alidning Under glidning
kontrollera att kontrollera
□ KÄTTING för hängstailning är fullgott utförd □ KÄTTINGAR och INFÄSTNINGAR
□ KÄTTING för hängstailning är säkrad t ex genom spikning □ INFÄSTNING av hängställningsbockar
□ LÅS8RICK0R för ratting är säkrade genom spikning □ BOMMAR, PLANK och RÄCKEN i hängställningar
□ KÄTTINGLÅS (wirelås) är väl åtdragna □
FÖRBINDNINGAR. STEGAR, LUCKOR och RÄCKEN i 
arbetsplan
□ HÄN6STÄLLNIN6SBOCKAR är väl infästade □ Förankring och stagning av trapptorn
□
PLANK, FOTBRÄDOR och RÄCKE till hängstailning är 
i fullgott skick och väl fastade □ Förbindelseled trapptorn-gl ■
□ STEGAR till hängstailning är av fullgott material □ Tillsyn ev LYFTINRÄTTNINGAR och LYFTVERKTYG
□ REGLAR, iNBhrtDNING och RÄCKE'till arbetsplan ar av fullgott material och väl fastade □
RENSNING av yttre formreglar, arbetsplan och 
hängställningar från spillbetong och verktyg
□ LUCKOR i arbetsplan är väl utförda □ ALLMÄN ORDNING
□ RÄCHEN finns kring större hål i arbetsplattform □ BRANDREDSKAP
□ LYFTANORDNINGAR och LYFTREDSKAP är besiktigade □ PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING
□ BRANDREDSKAP är uppsatta, skyltade och funktionsdugliga □ FÖRSTA FÖRBAND
□ PERSONLIG SKYDOSUTRUSTNING finns □ RÄDDNINGSUTRUSTNING och BÅRAR
□ FÖRSTA FÖRBAND finns □
□ RÄDDNINGSUTRUSTNING finns Efter glidning
□ ARBETS- och SKÏD0S1NSTRUKTI0NER delgetts samtliga
kontrollera
U förankring av glidform
Efter start av glidning
kontrollera att D awäxling arbetsplan på väggar före gjutning av valv
□ HÄNGSTÄLLNINGAR kompletteras och fästes □
uppdragning av kätting genom valv, kontroll 
av antal
□ STEGAR i arbetsplan och hängställningar är väl fästade □ säkring av kätting vid låsbrickor
□ Skyddstak och avspärrningar kompletteras D hängställningar och inbrädningar, räcken, förbindelsleder etc
□ D Övriga tillämpliga punkter enligt ovan
□
Observera risken för tillfälliga överbelastnii 
vid rivning av valvfortn, invändig glidform ccl 
hängstailning
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AB SKANSKA CEMENTGJUTERIET Betongrecept
Arbetsplats.....£/.££/XZ.. .'.SZ.........t Ct ‘§..‘Z/C... Litt
Arbetsledare, (plats) 7.. Jz.c;’.C~'l/S^ < 7.
2 Ja* 1
Nr......./
J/5. Avdelning ......../- ’
Betong klass ... 2-
Betong’ 7, avsedd till
Föreskriven minsta cementmängd =__ f______________kg./m*
Föreskriven hållfasthet (23 dygn) « ^ kg/cm1
Föreskrivet maximi vattencementtal = ____ ______________
kg/n
Sättmått */ ~ cm. 
Setongens vol.-v.___________
Uträknad cementmängd = _
Konsistens / - Vebe°
Bearbetning / '
Cementsort ' V_____  Stenens maxstorlek■ 4 -">   mm.
Stensort: Singel, makadam _____ _j> r S'/_______________
Uträknad hållfasthet (28 dygn) : kg/cm*
—..■■'■"■n.......... : ------------------------------ “-----------------------











Vatten . f/JS )
Vikt pr sats oetongvol. pr sats m*
/ recepten angiven materialåtgång avse fuktiga material.
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A.B SKÅNSKA CEMENTGJUTERIET
3/LAGA Z-) h 42
Betongrecept Nr. -
Arbetsplats..... ............................................... ............................................................ - Lilt .,,......................... Avdelning yA D..................................
Arbetsledare, (plats) ..../j/L3ç/..........Ay/A,‘Jö S7„.......................................... .................... Betong klass ..A ‘~3.
Betong 1, avsedd till ^ > ^- ■-'A.'-ccA3^ rs^-lTsy ■ - ________
I recepten angiven materialåtgång avse fuktiga material.
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Betongblandare: ~ * ------- * “ ,
Material
Materialåtgåhg per
' Sats j| mJ Vikts-
prop. . Kc. || K s. . 1 --m‘
Cement J2c\
Prov 1. . /C Y&\





Vikt pr sats Betongvol. pr sats m*
Föreskriven minsta cementmängd ==_________________ kg./m*
Föreskriven hållfasthet (28 dygn) = ^3 ^L '_____ kg/cm*
Föreskrivet maximi vattencementtal = _______ ,_____________
Uträknad cementmängd = -À. C~ kg/ra*, vet. 0.5 C......
Konsistens / ~ z0 Vebe0________  Sättmått ^ ~ cj ' cm.
Bearbetning jL_la!Zl3Ll______  Betongens vol.-v. ____________
Cementsort 3_____ Stenens maxstorlek ^ 5 .mm;
Stensort: Singel, makadam _______ 'A Q /'A?___________ ____
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Gatuadress: Drottning Kristinas väg 31 
Postadress: Box 5603, 114 86 STOCKHOLMS 
Godsadress: Stockholm Norra 
Telefon: 08 - 24BO60
INTYG Ÿ Nr 7840,4900 44
Datum
1978-09-18 BtLA&A 2. / c
Uppdragsgivare
AB Betongindustri, STOCKHOLM



























xlstd ILH HsH risig
Tillsatsmedel: Typ Fabrikat Möngd % av cementvikt
Tillverkningsdat
78-08-18
Avsedd ölder vid provning (dygn)
28
Övriga uppgifter KonsisteilSl P
Mai. stenatorleki 38 oa




28 SCG-RJR 1 A 2380











Medeltal/Medelkubhållfasthet 2590 40 410
Anteckningar
Duplikat tillt 2 ex AB Skånska Cementgjuteriet, Lidingö
STATENS PROVNINGSANSTALT




















XS^ålclinska Cementgjuteriet, Litti 5315 700, Fjärrvärmeverket,


























provning (dygn) Övriga uppgifter Konaiatens| p
Max. stenstorlek: 38 mm
Provningsmetod Statliga betongbestämmelser B 5 1973, kap 6:41
Provningsresultat Alder vid provning, dygn Märke
Densitet,kg/m^ Tryckhållf.MPa kp/cn 
xaxmTomigamitatxrm
28 SCO FÖR 2 A 2390
" B 2380










Medeital/Medelkubhållfasthet 2390 42 430
Anteckningar













Skånska Cementgjuteriet AB, LIDINGÖ
Provföremäl
1 Vikt ca
1 prov på cement 5 kg
Ankomstdatum
1978-08-22
Undersökning T] Bindetid | | Volymbeständighet TT Hållfasthet
Lämnade uppgifter om 
cementet
Cementtyp




SCG, Lidingö, 78 08 18
Arbetsplats
Fjärrvärmeverket, Lidinqö, Litt: 5315 700























2 h 50 min










7 dygn 28 dygn
Tryckhållfasthet MPa 
vid ålder
7 dygn 28 dygn
45,1 51,4
1 6,9 8,2 44,6 52,1
44 7 S3 4
2 7,1 8,1 43 *6 53 *6
44,8 51 ,3
3 7,2 8,0 46,4 52,4
Medettal: 7,1 8,1 45 52
Omdöme Av undersökningen framgår, att det insända cementprovet be­
träffande bindetid samt hållfasthet vid 7 och 28 dygns ålder 
fyller fordringarna for standardportlandcement.
STATENS PROVNINGSANSTALT 


















X |15 cn n Cylinder 15x30 cm
Uppgifter om betongen
Byggnadsplats
Skånska Cementgjuteriet Litt: 5315-700, Fjärrvärmeverket,












x~lstd 1LH 1SH flsig
Tillsatsmedel : Typ Fabrikat Mängd % av cementvikt
Tillverkningsdat
78-08-28
Avsedd ålder vid provning (dygn)
28
Övriga uppgifter Konsistens: T 
Max.stenstorlek: 38 rim




dysn Märke Mtbex-xLH* irtftfx frXTtWifX V* •i Y
28 SCA 4 A 2360 54,5 556
" B 2420 56,4 575
" C 2380 58,9 600
Medeltal/Medelkubhållfasthet 2390 57 580
Anteckningar Duplikat till: 1 ex. Byggnadsnämnden, Lidingö







Avdelningen i Stookholm 
Tel.t 08/24 80 60












X 115 cm 1 115x30 cm
Uppgifter om betongen
lS°Séå!nska Cementgjuteriet, Litti 5315*700, Bjärrvärmeverket, 















"xlstd I ILH ISH
Tillsatsmedel: Typ
flsig
Mängd % ov cementvikt
Tillverkningsdat
78-09-06
Avsedd ålder vid provning (dygn)
28
övriga uppgifter Kon8i8tenSI T
Max, stenstorlekt 35 ma
Statliga betongbestömmelser B 5 1973, kap 6:41
Provningsresultat Ålder vid provning, dygn Märke
'.MPa kp/om‘
28 SCA 5 A 2400 48,6 495
« -"- B 2410 47,6 485
» c 2390 49,5 505
Medeltal/Medelkubhå Ilfasthet
2400 48 490
Anteckningar Duplikat till! 1 ex. Byggnadsnämnden i Lidingö Kommun, Lidingi 
2 " AB Skånska Cementgjuteriet, Lidingö
STATENS PROVNINGSANSTALT
Kootætix Byggnadslaboratoriet S 1
6 .W/kui
Nr 7840,5190 49\*J VAf ,t*if.
^OVN
STATENS PROVNINGSANSTALT 
Avdelningen i Stockholm 












—i Kub ,—« Cylinder
X 115 cm II 15x30 cm
Uppgifter om betongen
äygg nod,plat, Skånska Cemen tgj u te ri et, Litt 5315-700, Fjärrvärme­
















X 1 Std 1LH ISH flsig
Tillsatsmedels Typ Fabrikat Mängd % av cementvikt
Ti 1 Iverkningsdat
78-09-19
Avsedd ålder vid provning (dygn)
28
Övriga uppgifter KOnSiStenSÎ T
Max stenstorlek: 38 mm
Provningsmetod Statliga betongbestämmelser B 5 1973, kap 6:41
Provningsresultat Aider vid provning, dygn Mörke
Dens i tet, kg/nr Tryckhållf, MPa kp/air
28 SCA 6 A 2390 43,9 447
" B 2390 51,0 520
" C 2380 50,0 510
Medeltal/Medelkubhållfasthet 2390 48 490
Anteckningar Duplikat till: 1 ex Byggnadsnämnden, Lidingö




b/lAGA 2 J d »i [EmEnTn
Barraient R
Barraient R är bindningsretarderande tillsatsme­
del i pulver- och vätskeform för betong och bruk.
Användningsområden
Barraient R möjliggör en mer än dygnslång — 
upp till 48 timmar— retardation med alla de för­
delar en styrd bindetid kan ha, exempelvis vid 
glidformsgjutningar. Det används vid gjutning av 
monolitiska konstruktioner, botten- och farbane- 
plattor etc. där man vill undvika arbetsfogar med 
komplicerade avstängare. Tillsatsmedlet gör det 
möjligt att eftervibrera betongen vilket kan på­
verka sluthållfastheterna gynnsamt.
Egenskaper
Barraient R fördröjer betongens/brukets binde­
tid i proportion till doseringsmängden. Effekten 
är beroende av temperatur och cementfabrikat.
Användningssätt
Barraient R doseras med ledning av förprovning 
där betongens bindetid observeras t.ex. genom 
mätning av penetrationsmotståndet med Proctor- 
metoden. Normalt doseras mellan 0,3 till 1,5 % 
(max. 3 %) av cementvikten enl. nedanstående 
diagram där doseringsmängden D erhålles med 
hänsyn tagen till den önskade retardationen A 
vid en ungefärlig betongtemperatur B.
A = önskad retardation i timmar 
B = betongtemperatur i °C 
D = erforderlig doseringsmängd
Tumregel: En ökning av doseringsmängden med 
0,1 % fördröjer bindningen ytterligare 1 timme 
vid 18°C.
Marknadssektorn
Exempel på diagrammets användning:
Om den önskade retardationen A är 20 timmar 
vid en betongtemperatur B = 10°C dragés från 10 
på B-axeln en vågrät linje till skärningspunkten 
med A = 20. Doseringsmängden D avläses på D- 
axeln rakt under skärningspunkten till 1,6. Visar 
förprovningen att retardationen blivit 25 timmar 
justeras doseringsmängden enl. följande:
Från D = 1,6 dragés en lodrät linje till A = 25 och 
därefter vågrät till A = 20 varefter man rakt under 
denna skärningspunkt på D-axeln kan avläsa 
1,2 % vilken nu är den rätta doseringsmängden. 
Observera att i synnerhet vid långa retardationer 
betongens temperatur snabbt anpassar sig till 
yttertemperaturen.
Lagringsförhållande
Barraient R i såväl pulver- som vätskeform är 
okänsliga för kyla, dock skall vätskan väl omrö­
ras efter upptining.
Lagringstid
Barraient R har i väl förslutna säckar obegrän­
sad lagringstid men bör förbrukas inom ett år. 
Förvaras torrt. Vätskans lagringstid är begränsad 









Pulver och vätska 
Grått resp. violett 
1060 resp. 1110 kg/m3 
Vätskan är lättflytande
pH-värde 7
Löslighet Pulvret får ej lösas före dosering.
Vätskan är löslig i vatten. 
Förpackning Pulver 25 kg säckar 
Vätska 25 lit dunk
motsvarande ca 28 kg 
200 lit fat
motsvarande ca 225 kq
övrigt
Barraient R-pulver
Statens Planverk typgodkännandebevis 1604/75.
Barraient R-lösning
Statens Planverk typgodkännandebevis 1605/75.
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STOCKHOLM L Rurling/Hq 1978-11-06
UNDERSÖKNING AV KONSTRUKTIONENS YTTEMPERATUR
I avsikt att undersöka temperaturfördel ningen pl skorstenens 
övre del gjordes en undersökning med IR-kamera.
Vid en IR-undersökning av denna typ av byggnad uppstår problemet 
att fånga så stor del av byggnaden som möjligt på en bild. I detta 
fall valde vi en plats 250-300 meter från skorstenen. På detta av­
stånd kan man ej registrera temperaturvariationer på < -2° C.
Vår avsikt var att med ledning av den registrerade temperaturför­
delningen dra vissa slutsatser och ställa vissa frågor omkring 
problemet komplexet temperatur-retardation-hål1fasthetsti11 växt.
Termogrammen togs fredagen den 22 sept ungefär kl 10.00. Vädret 
var klart och skorstenen var utsatt för starkt solsken. Oetta kan 
ses till vänster på termogrammen.
Oen absoluta temperaturen gick ej att mäta, utan fick uppskattas 
i förhållande till den rådande utetemperaturen som var +7° C i 
skuggan. Det intressanta är dock att se de relativa temperaturer­
na pa övre delen av skorstenen bild 4 och 5£ bi«d \ ). Figur 1 
visar den aktuella relativa temperaturfördelningen vid övre delen 
av skorstenen.
«nfclcLU maJ f-j-* 
«XckvÀV
HU
C IS - If C. )
I OO.C m
1 * Zl.Vlrrs (ôfc.W) TOh UIN*®.
------  Upp«.K£|| 1 jfc'iH )
♦ i rc








Inverkan av solstrålningen kan ses på bild 1, 2 och 3 (tWi), 
Bilderna är tagna på mitten av skorstenen (SCG-skylten syns mitt 
på bilderna). Man kan här se att den solbelysta delen är 4-12 
varmare än den del som ligger i skugga.
Har detta någon betydelse ur hål 1fasthetssynpunkt?
Säckväven runt arbetsplattformen tar bort denna effekt 
på den nygjutna konstruktionen.
Fig 1 visar temperaturfördelningen för två av de tre senaste gjut- 
avbrotten. (Det senaste avbrottet är täckt av arbetsplattformen 
och säckväv.) Man kan ur detta avläsa följande:
Den översta stöten för varje dagsetapp, dvs den som har 
tillsats av retarderingsmedel, håller ännu ungefär 22 tim 
efter avbrottet ca 3° C högre temperatur än de 5 m ovanför 
liggande partier som ej har någon liknande tillsats.
Har detta någon betydelse för betongens håll fasthetstil 1- 
växt? Är detta parti svagare än ovanförliggande?
Man bör observera att detta gäller yttemperaturer. Den verkliga tempe­
raturskillnaden inne i konstruktionen är högre.
Man bör kanske överväga att sänka tillsatsen av retarder något, för 
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